SITUATIA CONTRACTELOR PROPUSE SPRE DENUNTARE LA DATA DE 09.11.2012

Nr. Crt	Nr. Contract	Data contract	Termen finalizare	Cod Lucrare	Denumire Lucrare	Beneficiar	TOTAL de incasat si executat cu TVA	GARANTII CONTRACTUALE, intocmite conform termenilor contractuali de catre SC CONFORTSA							OBSERVATII - garantii contractuale	Situatia contractelor la data deschiderii procedurii - analiza efectuata de administratorul judiciar impreuna cu reprezentantii debitoarei la data de 28.09.2012	Veniturile aferente contractului cesionate in favoarea creditorului:	Propunere denuntare	Motivul denuntarii
								Scrisori de garantie bancare de BUNA EXECUTIE - banci	Scrisori de garantie pentru SUME RETINUTE - banci	Polita de asigurare de RETURNARE A AVANSULUI - prima de asigurare	Polita de asigurare a GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE - prima de asigurare	Polita de asigurare a lucrarilor CAR - prima de asigurare	Polita de asigurare a ANGAJATIILOR - prima de asigurare	Sume retinute de pe facturi GARANTIE DE BUNA EXECUTIE - banci						
1	872	28.02.2008	28.12.2009	AD025	MODERNIZ DC SEMLAC-PEREGU MARE	COMSEMLAC	7,097,665.12	-	-	-	-	-	-	29,822.12	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR)	nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului		DA	termen de finalizare depasit, lucrare neinceputa
2	5913	28.03.2011	23.12.2011	AD087	Canalizare, statii de epurare si retele de apa in sat Negoesti, Orasul Baia de Arama	PRIMARIA BAIA DE ARAMA	6,530,718.50	-	-	-	-	-	-	15,026.00	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR)	contract sistat - nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului		DA	lipsa finantare
3	4	12.07.2011	12.07.2013	AD096	Statie de epurare noua Nadlac	COMPANIA DE APA ARAD	10,592,451.41	-	-	43,896.00	32,165.00	11,981.00	3,250.00	-	N/A	contract in vigoare - administratorul judiciar a participat impreuna cu debitoarea la o intalnire cu beneficiarul, inginerul si proiectant. Se inregistreaza o intarziere de cca. 7 luni motivata de predarea cu intarziere a proiectului de executie.	BCR	DA	datorita intarzierii proeictantului NDEI
4	3	07.12.2011	12.07.2013	AD097	Modernizarea statiei de epurare Siria	COMPANIA DE APA ARAD	10,143,697.55	-	-	42,906.00	30,837.00	11,486.00	3,250.00	-	N/A	contract in vigoare - administratorul judiciar a participat impreuna cu debitoarea la o intalnire cu beneficiarul, inginerul si proiectant. Se inregistreaza o intarziere de cca. 7 luni motivata de predarea cu intarziere a proiectului de executie.	BCR	DA	datorita intarzierii proeictantului NDEI
5	11342	16.12.2008	16.09.2010	CO005	CONSTR.SC.DE ARTE SI MESERII M.EMINESCU	PRIMARIA JIMBOLIA	21,953,982.71	-	-	-	-	-	-	97,118.21	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(BCR)	contract sistat - nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului		DA	lucrare sistata din anul 2009, conform contract se poate rezilia avand in vedere
6	71583	02.11.2007	02.11.2009	IE005	UTILITATI ZONA LOCUINTA MICALACA EST	MUNICIPIUL ARAD	1,568,589.12	-	-	-	-	-	-	-	SGB expirata in 2011	contract sistat - nu exista finantare din partea beneficiarului pentru executia contractului		DA	termen de finalizare expirat
7	4060	04.12.2007	30.04.2010	IE015	EXTINDERE CANALIZ COSTEIU,TIPARI,PARU	PRIMARIA COSTEIU	1,573,670.87	-	-	-	-	-	-	-	N/A	contract sistat		DA	contract semnat in anul 2007, preturile actuale
8	488	15.06.2011	15.09.2011	IR058	Autostrada Arad - Timisoara km 42+800 - 44+500	ASOCIEREA JV FCC - ASTALDI S.p.a.	1,729,891.09	-	-	-	-	-	-	-	N/A	contract sistat		DA	lucrarile s-au executat conform comenzilor,
9	23326	11.10.2011	11.03.2012	IR063	Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare - Lot 2	ORASUL SANNICOLAU MARE	4,434,771.22	-	-	-	-	-	-	781,893.17	Valoarea incasata contine si GBE constituita in conturi la banci(TREZO)	contract finalizat	VOLKSBANK	DA	preturile din deviz sunt mai mici fata de cele de pe piata
10	450	31.07.2012	15.08.2011	IR078	Reparatii drum Timisoara-Lugoj, covor asfaltic Belint	FCC CONSTRUCCION SA BARCELONA	1,868,590.25	-	-	-	-	-	-	11,027.12	suma reprez GBE retinuta dar nevirata in ct de catre FCC BARCELONA	contract in curs		DA	termen contract expirat